

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 16: Construcción de Caminos</b>																							
<b>■ PROYECTO 02: Acceso Norte a la Ciudad de Paraná desde Ruta N° 18 - Obras Bcas y Pavimentación Puentes e Intersección Tránsito Sobre Ruta N° 12 - Construcción Obras Básicas</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Acceso Norte a Paraná Ruta N° 18 - Obra Pavimentación y Puentes e Intercambio Sobre Ruta N° 12 Obras Bcas. y Pavimentación Calle N° 825 desde Avda. Almafuerde																							
84	07	4	31	02/09/91	31/12/10	Km	20	01	05	OT	C	0228	424.175.970	424.075.970	100.000	0	0	0	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Total Proyecto 02</b>												<b>424.175.970</b>	<b>424.075.970</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 06: Obras Por Consorcio</b>																							
<b>OBRA 06:</b> La Yangonea																							
49	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	04	OT	C	0228	60.000	90.033	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
												0229		10.000									
												0506		20.000									
														30.000									
<b>OBRA 07:</b> Gilbert																							
56	05	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C	0228	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
												0229		10.000									
												0506		20.000									
														30.000									
<b>OBRA 08:</b> Isla N° 9																							
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C	0228	150.000	248.500	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
												0229		30.000									
												0506		50.000									
														70.000									
<b>OBRA 09:</b> Pro - Term. I - Villa Paranacito - Aero Club																							
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C	0228	200.000	2.258	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
												0229		50.000									
												0506		70.000									
														80.000									

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto				
<b>PROGRAMA 16: Construcción de Caminos (Continuación)</b>																									
<b>■ PROYECTO 06: Obras Por Consorcio (Continuación)</b>																									
<b>OBRA 12:</b> N° 150 II - Pavón - CADOPI																									
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		150.000	257.669	150.000	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
											0228												30.000		
											0229													50.000	
											0506													70.000	
<b>OBRA 13:</b> N° 150 - III - Médanos																									
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0228													30.000	
											0229														50.000
											0506														70.000
<b>OBRA 14:</b> Pro. Term. N° 3 - Villa Paranacito - Ñancay																									
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		120.000	150.000	120.000	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0228														30.000
											0229														50.000
											0506														40.000
<b>OBRA 15:</b> Pro. Term. N° 4 - Villa Paranacito - Curupí																									
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		120.000	22.778	120.000	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0228														30.000
											0229														50.000
											0506														40.000
<b>OBRA 16:</b> La Esperanza																									
77	04	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		50.000	21.916	50.000	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											0228														10.000
											0229														10.000
											0506														30.000

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 16: Construcción de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 06: Obras Por Consorcio (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 51:</b> La Filiberta																							
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	04	OT	N		50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228											10.000	
											0229											10.000	
											0506											30.000	
<b>OBRA 52:</b> Rincón de Nogoyá																							
95	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		60.000	140.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228											10.000	
											0229											10.000	
											0506											40.000	
<b>OBRA 53:</b> Alarcón																							
56	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		60.000	110.461	60.000	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228											10.000	
											0229											10.000	
											0506											40.000	
<b>OBRA 54:</b> Urdinarrain																							
56	04	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		60.000	97.849	60.000	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228											10.000	
											0229											10.000	
											0506											40.000	
<b>Total Proyecto 06</b>												<b>1.290.000</b>	<b>1.351.464</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 16: Construcción de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>PROYECTO 07: Iluminación de Rutas</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Iluminación de Rutas e Intersecciones																							
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OT	C		1.400.000	1.661.102	1.400.000	1.610.000	1.771.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0228			395.000								
												0229			600.000								
												0506			405.000								
<b>Total Proyecto 07</b>												<b>1.400.000</b>	<b>1.661.102</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.771.000</b>	<b>0</b>						
<b>PROYECTO 09: Expropiaciones</b>																							
<b>OBRA 13:</b> Acceso a Puerto Yerúa desde RN N° 14																							
15	05	4	31	01/01/08	31/12/10	Gl.	1	01	05	OT	C	0228	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 14:</b> Puente Sobre Arroyo Genacito																							
56	01	4	31	01/01/08	31/12/10	Gl.	1	01	05	OT	C	0228	15.000	0	15.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 18:</b> Expropiaciones de Obras Varias																							
99	99	4	31	01/01/10	31/12/10	Gl.	1	01	05	OT	C	0228	220.000	0	220.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Proyecto 09</b>												<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>PROYECTO 12: Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura Vial Provincial - Fase I</b>																							
<b>ACTIVIDAD 01:</b> Fortalecimiento Institucional, Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras																							
98	98	4	31	01/01/09	31/12/10	Gl.	1	01	04	OT	C		7.766.000	3.321.000	4.445.000	0	0	0	42,76	57,24	0,00	0,00	0,00
												0506			496.000								
												0971			3.949.000								
<b>OBRA 06:</b> RP N° 20 Tr. Las Moscas - RN N° 130																							
98	98	4	31	01/01/09	31/12/11	Km	28	02	04	OT	C		78.310.000	13.429.000	48.870.000	16.011.000	0	0	17,15	62,41	20,45	0,00	0,00
												0228			110.000								
												0506			1.060.000								
												0971			38.200.000								
												0995			9.500.000								

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto	
<b>PROGRAMA 16: Construcción de Caminos (Continuación)</b>																						
<b>■ PROYECTO 12: Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura Vial Provincial - Fase I (Continuación)</b>																						
<b>OBRA 07:</b> RP N° 20 Tr. RP N° 39 - Las Moscas																						
93	99	4	31	01/07/09	01/09/11	Km	35	02	04	OT	C	71.444.219	23.650.000	35.444.000	12.350.219	0	0	33,10	49,61	17,29	0,00	0,00
												0506		1.298.000								
												0971		27.646.000								
												0995		6.500.000								
<b>Total Proyecto 12</b>												<b>157.520.219</b>	<b>40.400.000</b>	<b>88.759.000</b>	<b>28.361.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>■ PROYECTO 13: Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra Avenida Costanera de la Ciudad de Concepción del Uruguay</b>																						
<b>OBRA 06:</b> Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra Avenida Costanera de la Ciudad de Concepción del Uruguay																						
93	03	4	31	01/08/09	31/12/11	Km	4	01	01	OT	C	100.100.000	25.000.000	50.100.000	25.000.000	0	0	24,98	50,05	24,98	0,00	0,00
												0228		100.000								
												0601		50.000.000								
<b>Total Proyecto 13</b>												<b>100.100.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>50.100.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Total Programa16</b>												<b>684.821.189</b>	<b>492.488.536</b>	<b>141.984.000</b>	<b>56.261.219</b>	<b>3.061.000</b>	<b>0</b>					
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos</b>																						
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados)</b>																						
<b>OBRA 10:</b> Reparación y Repavimentación Rutas																						
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	100	03	04	OT	C	19.000.000	196.542.873	19.000.000	10.000.000	20.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0226		2.900.000								
												0228		1.500.000								
												0229		2.000.000								
												0995		12.600.000								

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados) (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 12:</b> Ruta Pcial. S/Nº - Tramo Seguí - Don Cristobal																							
98	98	4	31	01/08/98	31/10/10	Km	22	02	05	OT	C		22.569.536	19.111.536	3.458.000	0	0	0	84,68	15,32	0,00	0,00	0,00
													0228		1.000.000								
													0229		1.000.000								
													0506		1.458.000								
<b>OBRA 16:</b> Rehabilitación y Mejoramiento Acceso Puerto Diamante e Intersección Ruta Pcial. Nº 11 - Ciudad Diamante - Departamento Diamante																							
21	01	4	31	01/05/99	30/06/10	Km	5	03	05	OT	C		18.947.773	15.163.773	3.784.000	0	0	0	80,03	19,97	0,00	0,00	0,00
													0228		1.500.000								
													0229		1.500.000								
													0506		784.000								
<b>OBRA 17:</b> Ruta Pcial. Nº 6 Tramo Empalme Ruta Nac. Nº 18 - Ruta Nac. Nº 127																							
97	99	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	60	03	04	OT	N	0506	100.999	0	1.000	99.999	0	0	0,00	0,99	99,01	0,00	0,00
<b>OBRA 18:</b> Ruta Pcial. Nº 6 Tramo Ruta Nac. Nº 127 - Ruta Nac. Nº 12																							
70	99	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	75	03	04	OT	N	0506	120.000.000	0	1.000	119.999.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>OBRA 19:</b> Acceso a Piedras Blancas																							
70	04	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	8	03	04	OT	N	0506	10.000.000	0	1.000	9.999.000	0	0	0,00	0,01	99,99	0,00	0,00
<b>OBRA 21:</b> Ruta Pcial Nº 10 - Tramo Ruta Nac. Nº 12 - María Grande																							
84	99	4	31	01/06/01	28/02/10	Km	40	03	05	OT	C	0506	47.989.638	47.988.638	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 37:</b> Ruta Pcial Nº 07 - Hernandarias - 22 Km. de Asfalto a Ruta Nac. Nº 12																							
98	98	4	31	01/05/09	31/05/10	Km	19	03	05	OT	C		33.935.068	28.277.068	5.658.000	0	0	0	83,33	16,67	0,00	0,00	0,00
													0992		2.858.000								
													0993		2.800.000								
<b>OBRA 38:</b> R.P.Nº 35 - Empalme R.N.Nº 18 - Seguí																							
84	09	4	31	01/02/10	31/12/11	Km	20	02	04	OT	N	5024	23.000.000	0	10.000.000	13.000.000	0	0	0,00	43,48	56,52	0,00	0,00
<b>OBRA 40:</b> Repavimentación Ruta Pcial. Nº 16 - Cruce Ruta Nac. Nº 14 y Ruta Pcial. Nº 130 hasta Swif 2,5 Km.																							
08	99	4	31	01/12/09	31/12/10	Km	90	03	05	OT	N	5025	108.149.532	81.931.532	26.218.000	0	0	0	75,76	24,24	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados) (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 41:</b> Repavimentación Ruta Pcial. N° 46 - Tramo Ruta Nac. N° 12 - Arroyo Sagastume																							
63	99	4	31	01/06/07	28/02/10	Km	11	03	05	OT	C	83.961.620	83.326.620	635.000	0	0	0	99,24	0,76	0,00	0,00	0,00	
											0228			27.000									
											0674			608.000									
<b>OBRA 44:</b> Ampliación Puentes R.P. N° 11 Tr. Victoria - Arroyo Nogoyá																							
95	99	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	0,1	03	04	OT	N	0506	3.000.000	0	1.000	2.999.000	0	0	0,00	0,03	99,97	0,00	0,00
<b>OBRA 45:</b> Acceso a La Criolla Desde R.N. N° 14 Repavimentación																							
15	02	4	31	01/12/09	31/12/11	Km	4	03	04	OT	N	0506	4.000.000	1.000	1.000	3.998.000	0	0	0,03	0,03	99,95	0,00	0,00
<b>OBRA 46:</b> Acceso a Santa Elena																							
70	05	4	31	01/12/09	31/12/11	Km	15	03	04	OT	N	0506	2.500.000	1.000	1.000	2.498.000	0	0	0,04	0,04	99,92	0,00	0,00
<b>OBRA 52:</b> Acceso a Localidad a Villa Alcaráz																							
70	01	4	31	01/12/09	31/12/11	Km	3,5	03	04	OT	N	0506	2.500.000	1.000	1.000	2.498.000	0	0	0,04	0,04	99,92	0,00	0,00
<b>OBRA 56:</b> Construcción de Obras Básicas, Pavimento y Puentes: Acceso a Ibicuy desde R.N. N° 12 - Tr.: R.N. N° 12 - Puerto Ibicuy - Subtramo 2: Paraje Roldan - Puerto Ibicuy - Dpto. Islas del Ibicuy																							
63	99	4	31	01/05/08	10/10/11	Km	21,11	03	05	OT	C	122.634.806	55.954.115	55.048.000	11.632.691	0	0	45,63	44,89	9,49	0,00	0,00	
											0228			48.000									
											0672			55.000.000									
<b>OBRA 58:</b> Rehabilitación de la Calzada Existente s/R.P. N° 39 Tr. R.P. N° 6 (Km 44) - Pte. s/Rio Gualaguay (Km 65) Dpto. Tala																							
91	99	4	31	01/01/09	30/06/10	Km	21	03	05	OT	C	0984	39.041.140	16.195.140	22.846.000	0	0	0	41,48	58,52	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 59:</b> Rehabilitación de la Calzada Existente s/R.P. N° 39 Tr. Pte. s/Rio Gualaguay (Km 65) - Basavilbaso (Km 85) Dpto. Uruguay																							
93	01	4	31	01/11/09	30/06/10	Km	20	03	05	OT	C	0984	32.905.235	15.000.235	17.905.000	0	0	0	45,59	54,41	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 60:</b> Rehabilitación de la Calzada Existente s/R.P. N° 39 Tr. - Basavilbaso (Km 85) - Villa San Miguel (Km 112) Dpto. Uruguay																							
93	99	4	31	31/12/09	31/08/10	Km	27	03	05	OT	C	0984	60.321.495	14.999.495	45.322.000	0	0	0	24,87	75,13	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 61:</b> Rehabilitación de la Calzada Existente s/R.P. N° 39 Tr. - Villa San Miguel (Km 112) - R.N. N° 14 (Km 150) Dpto. Uruguay																							
93	99	4	31	01/12/09	31/08/10	Km	38	03	05	OT	C	0984	57.418.813	17.055.813	40.363.000	0	0	0	29,70	70,30	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 62:</b> RP N° 26 Tr: Victoria - Nogoyá																							
98	98	4	31	01/06/09	30/06/10	Km	41	03	05	OT	C	0994	25.971.000	0	25.971.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados) (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 64:</b> RP N° 22 Tr: RP N° 20 - RN N° 14																							
98	98	4	31	01/05/08	31/03/10	Km	67	03	05	OT	C	0229	6.227.617	6.213.617	14.000	0	0	0	99,78	0,22	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 65:</b> Acceso a Localidad V°. Urquiza R.A 09 desde R.N.N°12 Dpto.Paraná																							
84	12	4	31	01/02/09	01/02/10	Km	14	03	05	OT	C	0991	20.830.299	20.820.299	10.000	0	0	0	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 66:</b> RP N° 8 Tr: Cerrito - Hernandarias y Acceso a Brugo																							
84	01	4	31	02/02/10	31/03/11	Km	20	03	04	OT	N		20.000.000	0	1.000.000	19.000.000	0	0	0,00	5,00	95,00	0,00	0,00
													0228		500.000								
													0229		500.000								
<b>OBRA 67:</b> Ex RP N° 26 Tr: RN N° 14 San José - Colón																							
08	01	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	15	03	04	OT	N	0506	8.000.000	0	1.000	7.999.000	0	0	0,00	0,01	99,99	0,00	0,00
<b>OBRA 68:</b> RP N° 8 Tramo Brugo - Hernandarias																							
84	99	4	31	01/06/10	31/12/11	Km	18	03	04	OT	N		20.000.000	0	1.000.000	19.000.000	0	0	0,00	5,00	95,00	0,00	0,00
													0228		500.000								
													0229		500.000								
<b>OBRA 69:</b> RP N° 12 Tramo: Las Delicias - Racedo																							
98	98	4	31	01/05/08	01/03/10	Km	11	03	05	OT	C		6.418.885	5.766.885	652.000	0	0	0	89,84	10,16	0,00	0,00	0,00
													0228		300.000								
													0229		352.000								
<b>OBRA 70:</b> Acceso a San Benito Tramo RN N° 12 - San Benito - Pavimentación y Puente Departamento Paraná																							
84	08	4	31	01/06/09	31/07/10	Km	1,5	03	05	OT	C	5015	8.255.615	6.080.615	2.175.000	0	0	0	73,65	26,35	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 71:</b> Acceso Norte a Villaguay y RN N° 18 - Duplicación de Calzada y Rehabilitación de Calzada Existente - Departamento Villaguay																							
97	03	4	31	01/06/09	31/07/10	Km	5	03	05	OT	C	5016	34.042.153	10.058.153	23.984.000	0	0	0	29,55	70,45	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 72:</b> Rehabilitación de la RP N° 6 Tramo I: A° Altamirano - Km 13.900 Durazno y Tramo II: Durazno - Intersección RN N°18 Rosario del Tala																							
98	98	4	31	01/06/09	31/07/10	Km	37	03	05	OT	C	5011	63.243.755	38.867.755	24.376.000	0	0	0	61,46	38,54	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados) (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 73:</b> Vinculación Acceso Norte 2da. Etapa																							
84	07	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	2	00	04	OT	N		8.000.000	0	3.000.000	5.000.000	0	0	0,00	37,50	62,50	0,00	0,00
													0228		1.340.000								
													0229		1.634.000								
													0506		26.000								
<b>OBRA 74:</b> Acceso Escuela Agrotécnica desde RN N°127 - Departamento Federal																							
35	99	4	31	01/11/10	31/12/11	Km	3	03	04	OT	N	0506	6.000.000	0	1.000	5.999.000	0	0	0,00	0,02	99,98	0,00	0,00
<b>OBRA 75:</b> Acceso Neurosiquiátrico desde RN N° 127 - Departamento Federal																							
35	99	4	31	01/11/10	31/12/11	Km	3,5	03	04	OT	N	0506	7.000.000	0	1.000	6.999.000	0	0	0,00	0,01	99,99	0,00	0,00
<b>OBRA 76:</b> Autovía Acceso Norte a Localidad de Paraná																							
84	99	4	31	01/01/10	31/12/12	Km	15	03	04	OT	N	5026	120.000.000	0	3.000.000	57.000.000	60.000.000	0	0,00	2,50	47,50	50,00	0,00
<b>OBRA 77:</b> RP N° 28 Feliciano - Guayquiraró																							
42	99	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	19	03	04	OT	N	0506	40.000.000	0	1.000	39.999.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>OBRA 78:</b> RP N° 23 Tr.: RN N° 130 (Villa Elisa) - RN N° 18 (Jubileo)																							
97	99	4	31	01/01/10	31/12/12	Km	60	03	04	OT	N		120.000.000	0	61.000.000	1.000.000	58.000.000	0	0,00	50,83	0,83	48,33	0,00
													0228		80.000								
													5027		60.920.000								
<b>OBRA 79:</b> Mejoramiento Red Vial Troncal y Acceso al Sector de Bajada Grande																							
84	07	4	31	01/10/09	31/07/10	Km	8,6	03	05	OT	C	0506	23.446.172	10.000.172	13.446.000	0	0	0	42,65	57,35	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 80:</b> Repavimentación de Acceso a General Galarza desde RN N° 12 y Construcción de Bicisenda																							
49	01	4	31	01/10/09	01/07/10	Km	2	03	05	OT	C	5028	6.532.000	3.000.000	3.532.000	0	0	0	45,93	54,07	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 81:</b> Pavimentación Urbana Acceso Transito Pesado Villaguay - Departamento Villaguay																							
97	03	4	31	01/11/09	31/07/10	Km	5,5	03	05	OT	C	5029	7.900.000	4.000.000	3.900.000	0	0	0	50,63	49,37	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 82:</b> Acceso a Puiggari Tramo desde RN N° 131 a Prog. 1400 Rehabilitación Calzada Existente - Departamento Diamante																							
21	99	4	31	01/12/09	31/07/10	Km	1,4	03	05	OT	C	5030	1.272.795	399.795	873.000	0	0	0	31,41	68,59	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 83:</b> Bacheo y Repavimentación de Acceso a Aranguren desde RN N° 12 - Departamento Nogoyá																							
77	01	4	31	01/09/09	31/07/10	Km	4	03	05	OT	C	5031	2.569.275	999.275	1.570.000	0	0	0	38,89	61,11	0,00	0,00	0,00

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Rehabilitación ( Bacheos, Repavimentación y Enripiados) (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 84:</b> Obra Complementaria RP N° 11Tramo Arroyo El Ceibo - RP N° 26 Obra Ensanche de Calzada, Boulevard y Puente																							
95	01	4	31	01/01/10	30/11/11	Km	2,5	03	04	OT	N	0506	12.000.000	0	1.000	11.999.000	0	0	0,00	0,01	99,99	0,00	0,00
<b>OBRA 85:</b> Intersección RN N° 18 - RN N° 32 Distribuidor Vial Rural de Carril Simple																							
84	11	4	31	01/01/10	31/12/10	Km	2	03	04	OT	N		7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0506			770.000								
												5032			6.730.000								
<b>Total Proyecto 01</b>												<b>1.387.185.221</b>	<b>697.756.404</b>	<b>427.253.000</b>	<b>350.718.690</b>	<b>138.000.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 02: Conservación Red Provincial de Caminos</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento General																							
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	26.050	03	05	OA	C		22.400.000	32.344.539	22.400.000	31.050.000	34.155.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
															1.000.000								
															1.500.000								
															8.582.000								
															11.318.000								
<b>OBRA 07:</b> Reposición Ripio y/o Suelo Calcáreo																							
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C		14.000.000	3.391.686	14.000.000	18.400.000	20.240.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
															700.000								
															1.174.000								
															5.126.000								
															7.000.000								
<b>OBRA 09:</b> Provisión Material Asfáltico																							
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C		2.000.000	1.697.267	2.000.000	3.450.000	3.795.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
															400.000								
															600.000								
															1.000.000								
<b>Total Proyecto 02</b>												<b>38.400.000</b>	<b>37.433.492</b>	<b>38.400.000</b>	<b>52.900.000</b>	<b>58.190.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto	
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																						
<b>■ PROYECTO 03: Construcción y Mantenimiento de Obras de Arte</b>																						
<b>OBRA 08:</b> Provisión Materiales Especiales (Alcantarillas Metálicas, Defensas, Gav. Colchones, Geotextil y etc.)																						
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C	1.300.000	947.691	1.300.000	1.495.000	1.644.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228			300.000								
											0229			500.000								
											0506			500.000								
<b>OBRA 11:</b> Reparación y Construcción de Obras de Arte																						
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C	9.868.000	2.830.444	9.868.000	348.000	12.483.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228			500.000								
											0229			700.000								
											0506			6.668.000								
											0995			2.000.000								
<b>OBRA 16:</b> Construcción Caños de H° A°																						
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	01	05	OA	C	85.000	70.000	85.000	98.000	107.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228			40.000								
											0229			45.000								
<b>Total Proyecto 03</b>												<b>11.253.000</b>	<b>3.848.135</b>	<b>11.253.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>14.234.500</b>	<b>0</b>					
<b>■ PROYECTO 04: Explotación de Canteras</b>																						
<b>OBRA 06:</b> Extracción y Selección de Material de Cantera																						
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C	5.250.000	8.496.671	5.250.000	6.037.000	6.642.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228			600.000								
											0229			800.000								
											0506			3.850.000								
<b>Total Proyecto 04</b>												<b>5.250.000</b>	<b>8.496.671</b>	<b>5.250.000</b>	<b>6.037.000</b>	<b>6.642.000</b>	<b>0</b>					

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto								
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																													
<b>PROYECTO 05: Mantenimiento Edificios Zonales</b>																													
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento Edificios Zonales y Campamentos																													
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OA	C		1.550.000	528.990	1.550.000	1.783.000	1.961.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
												0228			200.000														
												0229			300.000														
												0506			1.050.000														
<b>Total Proyecto 05</b>												<b>1.550.000</b>	<b>528.990</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>0</b>												
<b>PROYECTO 06: Señalamiento, Forestación, Desmalezado y Seguridad Vial</b>																													
<b>OBRA 06:</b> Señalamiento Vertical y Horizontal, Forestación - Desmalezado y Seguridad Vial																													
99	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	600	04	05	OA	C		1.112.000	631.934	1.112.000	1.279.000	1.407.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
												0228			200.000														
												0229			300.000														
												0506			612.000														
<b>Total Proyecto 06</b>												<b>1.112.000</b>	<b>631.934</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>0</b>												
<b>PROYECTO 08: Conservación por Consorcio</b>																													
<b>OBRA 06:</b> La Esperanza																													
77	04	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		120.000	170.000	120.000	138.000	152.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
												0228			60.000														
												0229			60.000														
<b>OBRA 07:</b> Gilbert																													
56	05	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		210.000	293.106	210.000	242.000	266.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
												0228			60.000														
												0229			70.000														
												0506			80.000														

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 08: Conservación por Consorcio (Continuación)</b>																							
<b>OBRA 19:</b> Rincón de Nogoyá																							
95	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		152.000	197.691	152.000	175.000	193.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228				60.000								
											0229				70.000								
											0506				22.000								
<b>OBRA 21:</b> Urdinarrain																							
56	04	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		198.000	283.931	198.000	228.000	251.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228				60.000								
											0229				70.000								
											0506				68.000								
<b>OBRA 22:</b> Alarcón																							
56	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Gl.	1	03	05	OT	C		198.000	284.099	198.000	228.000	251.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0228				60.000								
											0229				70.000								
											0506				68.000								
<b>Total Proyecto 08</b>												<b>878.000</b>	<b>1.228.827</b>	<b>878.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 11: Mejoramiento de Caminos (Programa Servicios Agrícolas Provinciales)</b>																							
<b>ACTIVIDAD 01:</b> Desarrollo Programa Servicios Agrícolas Provinciales																							
99	99	4	31	01/01/08	31/12/10	Gl.	1	03	05	OA	C	0933	544.591	449.591	95.000	0	0	0	82,56	17,44	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 08:</b> Mejoramiento Caminos Programa Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) - II Etapa Zona VII																							
99	99	4	31	01/01/10	31/12/11	Km	162	03	04	OT	N		250.100.000	0	150.005.000	100.095.000	0	0	0,00	59,98	40,02	0,00	0,00
											0228				100.000								
											0507				30.000.000								
											0933				119.905.000								
<b>Total Proyecto 11</b>												<b>250.644.591</b>	<b>449.591</b>	<b>150.100.000</b>	<b>100.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 17: Conservación de Caminos (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 12: Pav., Enripiado y Reconstrucción de Caminos Varios - Plan Infraestructura Vial Provincial (P.I.V.P.)</b>																							
<b>ACTIVIDAD 01:</b> Desarrollo Programa Caminos Provinciales (P.I.V.P.)																							
99	99	4	31	01/01/08	31/12/10	Gl.	1	03	05	OA	C	0977	974.000	161.000	813.000	0	0	0	16,53	83,47	0,00	0,00	0,00
<b>OBRA 06:</b> RP N° 11 Tr. Arroyo Salto - Diamante																							
21	01	4	31	01/01/09	30/06/11	Km	22	03	04	OT	C	0977	30.000.000	1.000	15.000.000	14.999.000	0	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
												0978			11.250.000								
												0978			3.750.000								
<b>OBRA 07:</b> RP N° 11 Tr. Diamante - Doll																							
21	01	4	31	01/01/09	30/04/11	Km	30	03	04	OT	N	0977	32.000.000	1.000	5.600.000	26.399.000	0	0	0,00	17,50	82,50	0,00	0,00
												0978			4.200.000								
												0978			1.400.000								
<b>OBRA 08:</b> RP N° 11 Tr. Doll - Victoria																							
95	01	4	31	01/01/09	31/12/10	Km	35	03	05	OT	C	0977	106.951.496	55.951.496	51.000.000	0	0	0	52,31	47,69	0,00	0,00	0,00
												0978			38.000.000								
												0978			13.000.000								
<b>Total Proyecto 12</b>												<b>169.925.496</b>	<b>56.114.496</b>	<b>72.413.000</b>	<b>41.398.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Total Programa17</b>												<b>1.866.198.308</b>	<b>806.488.540</b>	<b>708.209.000</b>	<b>557.162.690</b>	<b>221.547.500</b>	<b>0</b>						
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales</b>																							
<b>■ PROYECTO 01: Mantenimiento Caminos la Paz</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos La Paz																							
70	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	2.590	04	05	OA	C	0226	1.523.000	2.839.876	1.523.000	2.513.000	2.764.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0228			1.354.000								
												0229			60.000								
												0229			109.000								
<b>Total Proyecto 01</b>												<b>1.523.000</b>	<b>2.839.876</b>	<b>1.523.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.764.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 02: Mantenimiento de Caminos Federal</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Federal</b>																							
35	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.495	04	05	OA	C		1.139.000	2.167.955	1.139.000	1.786.000	1.965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				846.000								
											0228				110.000								
											0229				183.000								
<b>Total Proyecto 02</b>												<b>1.139.000</b>	<b>2.167.955</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 03: Mantenimiento de Caminos Cerrito</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Cerrito</b>																							
84	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.620	04	05	OA	C		1.205.000	2.554.776	1.205.000	1.982.000	2.180.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				1.060.000								
											0228				60.000								
											0229				85.000								
<b>Total Proyecto 03</b>												<b>1.205.000</b>	<b>2.554.776</b>	<b>1.205.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 04: Mantenimiento de Caminos Villaguay</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Villaguay</b>																							
97	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.940	04	05	OA	C		1.320.000	2.649.350	1.320.000	2.189.000	2.407.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				1.193.000								
											0228				60.000								
											0229				67.000								
<b>Total Proyecto 04</b>												<b>1.320.000</b>	<b>2.649.350</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.407.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 05: Mantenimiento de Caminos Concordia</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Concordia</b>																							
15	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	717	04	05	OA	C		1.070.000	2.172.309	1.070.000	1.691.000	1.860.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				818.000								
											0228				110.000								
											0229				142.000								
<b>Total Proyecto 05</b>												<b>1.070.000</b>	<b>2.172.309</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 06: Mantenimiento de Caminos Diamante</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Diamante</b>																							
21	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.830	04	05	OA	C		1.423.000	2.919.369	1.423.000	2.401.000	2.641.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				1.359.000								
											0228				30.000								
											0229				34.000								
<b>Total Proyecto 06</b>												<b>1.423.000</b>	<b>2.919.369</b>	<b>1.423.000</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.641.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 07: Mantenimiento de Caminos Nogoyá</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Nogoyá</b>																							
77	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.890	04	05	OA	C		1.203.000	2.306.069	1.203.000	2.016.000	2.218.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				1.125.000								
											0228				35.000								
											0229				43.000								
<b>Total Proyecto 07</b>												<b>1.203.000</b>	<b>2.306.069</b>	<b>1.203.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.218.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 08: Mantenimiento de Caminos Rosario Del Tala</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Rosario Del Tala																							
91	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	940	04	05	OA	C		848.000	1.559.542	848.000	1.272.000	1.399.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				527.000								
											0228				150.000								
											0229				171.000								
<b>Total Proyecto 08</b>												<b>848.000</b>	<b>1.559.542</b>	<b>848.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 09: Mantenimiento Caminos Uruguay</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Uruguay																							
93	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.500	04	05	OA	C		1.099.000	2.493.910	1.099.000	1.826.000	2.009.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				1.000.000								
											0228				40.000								
											0229				59.000								
<b>Total Proyecto 09</b>												<b>1.099.000</b>	<b>2.493.910</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.826.000</b>	<b>2.009.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 10: Mantenimiento de Caminos Gualeguay</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Gualeguay																							
49	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	880	04	05	OA	C		808.000	1.634.090	808.000	1.234.000	1.357.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				542.000								
											0228				100.000								
											0229				166.000								
<b>Total Proyecto 10</b>												<b>808.000</b>	<b>1.634.090</b>	<b>808.000</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 11: Mantenimiento de Caminos Gualeguaychú</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Gualeguaychú																							
56	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	2.195	04	05	OA	C		1.483.000	2.902.172	1.483.000	2.398.000	2.638.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0226			1.231.000								
												0228			110.000								
												0229			142.000								
<b>Total Proyecto 11</b>												<b>1.483.000</b>	<b>2.902.172</b>	<b>1.483.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>2.638.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 12: Mantenimiento de Caminos Feliciano</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Feliciano																							
42	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.030	04	05	OA	C		736.000	1.329.919	736.000	1.202.000	1.322.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0226			611.000								
												0228			60.000								
												0229			65.000								
<b>Total Proyecto 12</b>												<b>736.000</b>	<b>1.329.919</b>	<b>736.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 13: Mantenimiento de Caminos de Chajarí</b>																							
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Chajarí																							
28	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	300	04	05	OA	C		692.000	1.544.318	692.000	1.146.000	1.260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
												0226			512.000								
												0228			80.000								
												0229			100.000								
<b>Total Proyecto 13</b>												<b>692.000</b>	<b>1.544.318</b>	<b>692.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>						

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto	
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																						
<b>■ PROYECTO 14: Mantenimiento de Caminos Villa Elisa</b>																						
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Villa Elisa																						
08	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	600	04	05	OA	C	800.000	1.514.975	800.000	1.186.000	1.304.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226		462.000									
											0228		150.000									
											0229		188.000									
<b>Total Proyecto 14</b>												<b>800.000</b>	<b>1.514.975</b>	<b>800.000</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>					
<b>■ PROYECTO 15: Mantenimiento de Caminos Departamento Islas del Ibicuy</b>																						
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Departamento Islas																						
63	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	470	04	05	OA	C	883.000	1.394.349	883.000	1.167.000	1.284.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226		271.000									
											0228		300.000									
											0229		312.000									
<b>Total Proyecto 15</b>												<b>883.000</b>	<b>1.394.349</b>	<b>883.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>0</b>					
<b>■ PROYECTO 16: Mantenimiento de Caminos Victoria</b>																						
<b>OBRA 06:</b> Mantenimiento de Caminos Victoria																						
95	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	846	04	05	OA	C	796.000	1.520.284	796.000	1.181.000	1.299.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226		474.000									
											0228		150.000									
											0229		172.000									
<b>Total Proyecto 16</b>												<b>796.000</b>	<b>1.520.284</b>	<b>796.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0</b>					

(1) Clase: 01: Creación - 02: Ampliación - 03: Mejoras - 04: Reposición

(2) Etapa: 01: Contratado - 02: Contrato en renegociación - 03: Contrato renegociado - 04: Obras a iniciar - 05: Obras en curso - 06: Obra suspendida - 07: Obra terminada - 08: Obra no iniciada

(3) Administración: OA: Obra por administración - OT: Obra por terceros (4) Carácter: N:Nueva - C: Continuación

**CARÁCTER 2: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**JURISDICCIÓN 20: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**SUBJURISDICCIÓN 03: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**  
**ENTIDAD 302: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS**

U.G.	F.F.	Fecha Inicio	Fecha Final	Unidad Medida	Cantidad	Cl. (1)	Et. (2)	Ad. (3)	Ca. (4)	SF	Costo Total	Ejecución Acumulada	Crédito 2010	Crédito 2011	Crédito 2012	Crédito Resto	% Acum.	% 2010	% 2011	% 2012	% Resto		
<b>PROGRAMA 18: Mantenimiento de Caminos Naturales (Continuación)</b>																							
<b>■ PROYECTO 18: Mantenimiento de Caminos San Salvador</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos San Salvador</b>																							
87	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	1.001	04	05	OA	C		786.000	1.416.408	786.000	1.159.000	1.275.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				317.000								
											0228				200.000								
											0229				269.000								
<b>Total Proyecto 18</b>												<b>786.000</b>	<b>1.416.408</b>	<b>786.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>						
<b>■ PROYECTO 19: Mantenimiento de Caminos Seguí</b>																							
<b>OBRA 06: Mantenimiento de Caminos Seguí</b>																							
84	99	4	31	Ej.Perm.	Ej.Perm.	Km	942	04	05	OA	C		879.000	1.452.111	879.000	1.155.000	1.270.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
											0226				398.000								
											0228				230.000								
											0229				251.000								
<b>Total Proyecto 19</b>												<b>879.000</b>	<b>1.452.111</b>	<b>879.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>						
<b>Total Programa 18</b>												<b>18.693.000</b>	<b>36.371.782</b>	<b>18.693.000</b>	<b>29.504.000</b>	<b>32.452.000</b>	<b>0</b>						
<b>TOTAL ENTIDAD 302</b>												<b>2.569.712.497</b>	<b>1.335.348.858</b>	<b>868.886.000</b>	<b>642.927.909</b>	<b>257.060.500</b>	<b>0</b>						