Obra: REMODELACION BANOS 1°y 2° PISO — ALA LAPRIDA
INMUEBLE: EDIFICIO TRIBUNALES - PARANA. -

Localidad: PARANA

Departamento: PARANA

DESCRIPCION COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.
FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

Los presentes trabajos estan previstos que sean realizados en los locales pertenecientes al
Inmueble ubicado en calle LAPRIDA 251 de la ciudad de PARANA, y que quedan indicados
en el Plano N.° 1 Ubicaciéon General. La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo
de la Ley de Obras Publicas N.° 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La prioridad de ejecucion de las obras quedara establecida para que sean ejecutadas dentro de
los plazos especificados (90 dias). EI comienzo de la misma esta previsto para el 1° de
diciembre, mes en el cual se podra realizar acopio de materiales, desarmado de bafo y obras
menores de demolicion. Siendo los 30 dias coincidentes con la feria Judicial de enero del afio
2024, donde se deberan realizar la parte obra que se refiere al armado de las nuevas
instalaciones sanitarias suspendidas ya que afectan al bafio de la planta baja, el cual a la
finalizacién de dicha feria debera quedar habilitado. Como asi también la parte gruesa de
demoliciones. Pudiendo proseguir con el resto de los trabajos en los dias restantes.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente
justificadas ante la Inspeccion de Obra y una vez aprobado seran coordinadas con el normal
funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto
los horarios necesarios para ejecutar las tareas deberan ser acordados con la inspeccién de
Obra.

La obra referida tiene por objeto remodelar las areas de bafnos del ala Laprida del 1° y 2° piso,
del edificio antes mencionado.

El contratista debera efectuar todas las obras necesarias (revestimientos, solados, pintura,
iluminacion, artefactos, etc.), con el objeto de dejar los sectores indicados perfectamente
terminados vy listos para su uso, siguiendo el criterio de llave en mano y acorde a las reglas del
buen arte.

Asimismo, todas las medidas que conforman la presente documentacion, deberan ser
verificadas en obra.

La obra comprende las siguientes tareas:

TRABAJOS PRELIMINARES.

El Contratista procedera a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los
trabajos. Antes de iniciarse la construccion, se despejara todo el sitio de cualquier estorbo que
existiese y que resultara un obstaculo para el desarrollo de las tareas.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos
respectivos y/u otra documentacion. Si por causas fundadas (no existencia del producto en el
mercado, etc.) los materiales no se consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de
calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que,
aunque no se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, sean
necesarios para la correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del buen
arte de construccidon para que la obra quede totalmente terminada y responda a los fines y
objeto para los que fue contratada.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos
no se discriminen.
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El Contratista debera acordar con el Inspector de obra la coordinacién de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcién Judicial que en el edificio
se desarrollan.

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

En razoén de tratarse de un edificio en el cual se desarrollan diariamente tareas administrativas
con atencion de publico (las cuales deberan seguir funcionando normalmente durante la
ejecucion de las obras), el Contratista debera presentar, un Plan de Trabajo Asimismo, el
Contratista debera disponer de los elementos de cerramiento que aislen fisica y acusticamente
las zonas de trabajo, y procurara separar por un lado el acceso del personal afectado a las
obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacion esta enfocado a dar prioridad al normal desarrollo de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las areas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedara sujeta a la aprobacién definitiva por la Inspeccion
de Obra.

Se debera tener en cuenta que la demolicion debera entrar en el lapso de la feria judicial.

VALLADOS Y PROTECCIONES

El Contratista debera efectuar los vallados provisorios de obra. Los mismos deberan
materializarse en materiales resistentes y durables por el tiempo que durase la obra.

PINTURA VALLADOS

Todas las placas que conformen el vallado de obra, en su cara vista deberan ser pintadas con
pintura al latex color gris tono a definir por la Inspeccion de Obra.

PRESENTACIONES OFICIALES.

Seréan a cargo del Contratista los pagos de ocupacion de vereda que la obra demande.

La Contratista preparara y tramitara el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA,
Obras Sanitarias, Gas, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitacion
respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitaciéon y
demas de los Conforme a Obra segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Seguridad, etc. la
Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y
debera presentar a la Inspeccion los planos aprobados por los organismos respectivos, previo
al comienzo de los trabajos. Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la
aprobacion de estas documentaciones - proyecto, confeccién de planos, tramitacién, sellados,
tasas, impuestos, etc.- estaran a cargo del Contratista e incluidos en los respectivos items.

En el momento de la Recepcién Provisoria la Contratista debera entregar a la Inspeccion el
Certificado Final de Obra vy, si correspondiere, el original y dos copias de los Planos Conforme
a Obra aprobados por los organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser tramitadas por el
Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los sellados y derechos que le pudieren
corresponder.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.
La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista, a

efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos.
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El Contratista dispondra por su cuenta y cargo, de personal, equipo y elementos necesarios
para cumplir con ese servicio permanente, las 24 (veinticuatro) horas, hasta la Recepcion
Definitiva.

El Contratista debera extremar medidas de precaucion para evitar siniestros en las obras
durante su ejecucion y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a su personal de
obras, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes,
obstrucciones al transito, ya sea por maniobras en la obra, por accién de las maquinas o
herramientas, o por el vicio o riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisién, colocacién, reposicién y mantenimiento de cercos,
barreras, bandejas protectoras, plasticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro,
construccion y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran a plena
satisfaccion de la Inspeccion y sin obstaculizar la circulacion interna del edificio existente.
Debera cumplir con las normas de prevencién de incendios contando con el equipo y
elementos en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones
en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacion alguna,
por parte del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico en la obra,
siendo el unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta obligacion subsistirda hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion
contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto y
exhibirlos a la Administracion, previo a la firma del contrato.

PLAN DE TRABAJOS

La Empresa debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que sera
aprobado por la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la superposiciéon de
gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacién en el plan de trabajos, motivo por
el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de
la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr la mayor precision posible.

Asimismo, el Contratista debera disponer de los elementos de cerramiento que aislen fisica y
acusticamente las zonas de trabajo, y procurara separar por un lado el acceso del personal
afectado a las obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacion esta enfocado a dar prioridad al nhormal desarrollo de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las areas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedara sujeta a la aprobacién definitiva por la Inspeccién
de Obra.
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LA OBRA COMPRENDE LAS SIGUIENTES TAREAS:

PRIMER PISO: BANOS PASILLO — 1° PISO y 2° PISO- ALA LAPRIDA

1. LIMPIEZA DE OBRA, REPLANTEO Y CONTENEDORES

LIMPIEZA DE OBRA.

Se mantendra la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su entorno durante el
transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias.

Se incluye en limpieza el acarreo, traslado, depésito y retiro del edificio de todo material en
desuso, retiros que correran por cuenta y cargo del Contratista, en camiones que luego
volcaran su contenido en lugares consensuados con la Inspeccién de Obra.

Se destinara en obra un lugar para depositar los materiales que se usaran posteriormente y
gue se encuentran acopiados desordenadamente. Se deberan ubicar dichos materiales en un
lugar en el que no entorpezcan los trabajos previstos.

El ingreso y/o retiro de materiales por dentro del edificio existente debera ser acordado y
coordinado con la Inspeccion de Obra. Ademas, la Inspeccion de Obra exigira a la contratista,
cuales materiales seran guardados y puestos a resguardo en las dependencias de Tribunales y
cuales seran retirados de la obra. Sin la previa autorizacion de la Inspecciéon no podran
moverse dichos materiales.

Se debera tener en cuenta ademas de la limpieza parcial y final de la obra, una limpieza del
tipo fina, no solo incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido de las obras,
De la misma forma, los demas elementos afectados por la suciedad de la obra (ventanas,
vidrios, puertas, pisos, bafios, etc.) deberan ser minuciosamente limpiados utilizando los
productos e implementos de limpieza adecuados hasta devolverlos a su estado previo al inicio
de las obras.

Para el caso de la ejecucion de trabajos superpuestos con los del funcionamiento de oficinas
judiciales, se debera tener especial atencion en la limpieza periddica y diaria, de los espacios
comunes de pasos, accesos Yy circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.
Ademas, el Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de
esta documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.
Durante la obra la limpieza se ejecutara diariamente y al finalizar la misma debera realizarse
una limpieza profunda que garantice la inmediata habitabilidad de los recintos. En la limpieza
final debe considerarse el repasado de todas las superficies con los elementos de higiene
correspondientes, limpieza de vidrios, barrido y lavado de todos los pisos.

REPLANTEO.

Luego de concluidos los trabajos indicados en los items referidos a retiros y demoliciones, el
Contratista efectuara el replanteo el cual debera ser verificado por la Inspeccién de Obra antes
de dar comienzo a los trabajos

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y angulos de los
ambientes y partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto
replanteo de todos los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados
y aprobados por la Inspeccién de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los
trabajos. Si existieran diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la
alternativa de ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspecciéon de obra
debera aprobar el ajuste definitivo. El trazado del mismo se ajustara estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra documentaciéon anexa o
en lo que la Inspeccion de Obra imparta o ajuste a su entender.
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Las diferencias que pudieran existir en cuanto a medidas de las obras con respecto a la de los
planos, no seran bajo ningun concepto causal de mayores costos en la ejecucion de los
trabajos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos o
excavaciones, etc. que fueran necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el
replanteo, seran por cuenta exclusiva del Contratista, el que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Sera responsabilidad del Contratista la exactitud y precision de los replanteos, los que seran
presentados para la aprobacién por parte de la Inspecciéon de Obra.

CONTENEDORES.

El Contratista debera mantener durante el transcurso de todas las tareas, la obra ordenada y
limpia, debiendo retirar el exceso de material producto de demoliciones o desmontes, mediante
volquetes ubicados en la via publica.

Es responsabilidad del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante los organismos
Correspondientes, para la autorizaciéon de uso de la via publica, cortes de calle y/o maniobras
de carga y descarga de materiales.

Todo el material de demolicién y desperdicios de obra, seran retirados del edificio mediante
contenedores o elementos similares. La Inspeccion de Obra aprobara el lugar mas conveniente
para ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen estimado de
contenedores sera el que se establece en el computo, siendo responsabilidad de la contratista
controlar la cantidad necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido incluidos en esta
estimacion previa.

2. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES. -

GENERALIDADES

Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras, originados por las obras
en ejecucion, sera responsabilidad del Contratista durante toda la vigencia del contrato.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de
acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dafiar todo aquello que
permanezca de acuerdo al proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos y
adintelamientos necesarios y los que la Inspeccién de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicién y desmantelamiento se
retiraran fuera del ambito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo
en su oferta.

Para las tareas de demolicion la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccion de Obra,
la misma se realizara poniendo especial cuidado en no dafiar las construcciones linderas, y
ejecutando apuntalamientos si éstos fueran necesarios, se recuperaran la mayor cantidad
posible de materiales y elementos existentes. Estos materiales producto de la demolicion, tal
como indique la Inspeccion de Obra deberan ser retirados por la contratista y transportados a
una distancia maxima de 3 Km. Ademas, la Inspeccién de la Obra autorizara a utilizar en la
obra los materiales que pudieran servir para tal fin. Los materiales de demoliciéon son propiedad
de del Superior Tribunal de Justicia, disponiendo por intermedio de la Inspeccion de Obra y a
través de su autorizacion, el destino final que estos deban tener.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccién podra exigir del Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo
los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberan planificarse
minuciosamente para evitar trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.
Para ello debera presentarse a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos sobre estas
areas para su aprobacion. Sera la Inspeccion de obra quien determine el momento
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adecuado para realizar este plan, adaptandolo a las reales posibilidades de trabajo
judiciales.

Para evitar la propagacion de polvo y suciedad hacia otros ambientes, la Inspeccion de Obra
podra exigir la instalacién de polietileno negro o plasticos continuos que sellen por completo los
posibles escapes de suciedad desde las obras en ejecucion. En cuanto a la proteccién de los
exteriores del edificio, y con la intencion de evitar la propagacion tanto de polvo como partes de
demolicién, seran cubiertos los laterales de la construccién con lonas tipo media sombra, que
quedaran firmemente a marradas a una estructura que se dejara prevista para tal fin.

MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

LIMPIEZA DE LA ViA PUBLICA

Si la produccion de polvo o escombros provenientes de una demolicion causa molestias al
transito en la calle, el responsable de los trabajos debe preceder a la limpieza de la misma
tantas veces como sea necesario.

MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION

La Direccion puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de proteccion que la
circunstancia del caso demande, como, por ejemplo: cobertura sobre aceras, puente para
pasajes de peatones, etc.

OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

La Contratista debe tomar las medidas de protecciéon necesarias, que, a juicio de la Direccion,
aseguren la continuidad del uso normal en todo predio adyacente. Extremara la proteccién en
trabajos en altura y en caso de existir claraboyas, cubiertas de ceramica, pizarra, vidrio u otro
material analogo, desagties de techos, conductos, deshollinadores.

RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICION
Durante el transcurso de los trabajos y a su terminacion, el responsable de la demolicién
retirara los materiales que hayan caido y ejecutara la limpieza que corresponda.

CAIDA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS EN DEMOLICIONES

Los escombros provenientes de la demolicion, deben voltearse hacia el interior del predio,
prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3 m. Cuando sea necesario bajarlos desde
mayor altura se utilizaran conductos de descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos
los materiales de derribos.

La empresa debe garantizar la proteccién de los elementos que puedan afectarse por la
presencia de polvo, la limpieza parcial diaria y total para lo cual que se exige cubrir los muebles
con polietileno negro.

Todos los elementos retirados extraidos deberan ser catalogados en un listado segun cantidad
y tipo y finalmente entregados a la Intendencia del edificio, quien los recibira a través de copia
firmada y luego girara a la Inspeccién de Obra una copia por triplicado de esta entrega.

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Dentro de este item, corresponde las siguientes tareas:

Demoler muros, para apertura de vanos segun lo indica el Plano “Demolicion”. -

Reparacién de mochetas en todo sector demolido. -

Para las tareas de demolicion la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccion de Obra,
la misma se realizara poniendo especial cuidado en no danar otras partes del Edificio, se
recuperaran la mayor cantidad posible de materiales y elementos existentes los que seran de
propiedad exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. Los materiales producto de la demolicion,
y solo los que expresamente indique la Inspeccion de Obra deberan ser retirados por la
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contratista y transportados a una distancia maxima de 3 Km. Ademas, la Inspeccion de la Obra
autorizara a utilizar en la obra los materiales que pudieran servir para tal fin.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccion podra exigir del Contratista la ejecucion de
apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio sean necesarios, corriendo
los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente (conexiones con circulaciones,
ingresos, escaleras, acceso a bafios, etc.) deberan planificarse minuciosamente para evitar
trastornos en el normal desarrollo de las tareas judiciales.

Para ello debera presentarse a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos sobre estas areas
para su aprobacion.

Sera la Inspeccion de obra quien determine el momento adecuado para realizar este plan,
adaptandolo a las reales posibilidades de trabajo judiciales.

RETIRO DE CARPINTERIA EXISTENTES.

Las CARPINTERIAS retiradas seran extraidas segun indica el plano correspondiente, y
puestas a disposicion de la Inspeccién de la Obra.

El trabajo incluye la apertura del vano para la nueva localizacién y el trabajo de revoques y
mochetas necesarios. De la misma forma se contemplara el completamiento de los vanos de
mamposteria cuando estos sean mas grandes.

Se tendra especial cuidado en el tratamiento de las mismas al momento de su manipulacion,
evitando golpes y maltrato. La Inspeccion de Obra procedera a controlar el estado final una vez
retirada. Cualquier inconveniente en el estado final que presenten las mismas, quedaran bajo la
directa responsabilidad del contratista, debiendo proceder a restaurarlas a su forma y
terminacién original bajo su propio coste.

RETIRO DE PISO Y REVESTIMIENTO

En los sectores indicados ubicados en el primero y segundo piso, se extraera todo el piso
granitico correspondiente y todas las piezas de azulejos que conforman el revestimiento en los
bafios incluyendo ademas el picado de revoques para dejar lista la superficie de los muros para
recibir el nuevo grueso bajo revestimiento.

Todo el material de demolicién esta considerado retirado del edificio, mediante contenedores o
elementos similares, cuya posicion fisica sera definida por la Inspeccién

RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

El contratista debera retirar los artefactos sanitarios completos (11 inodoros, 8 Lavatorios 4
Mingitorios.), en los bafios existente.

Se exigira el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccién, que indicara el lugar de su guarda.

RETIRO DE CIELORRASO DE MATERIAL DESPLEGADO

Se debera demoler el cielorraso ubicado en los bafios del 1° piso y de la planta baja, dado que
las nuevas instalaciones sanitarias quedaran suspendidas. Se debera tener en cuenta los
lugares por donde pasan las cafierias. Luego se colocara cielorraso de pvc.

Se debera demoler el cielorraso suspendido ubicado en los bafios del 1° piso y planta baja de
mujeres y varones para luego colocar los nuevos cielorrasos de pvc
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RETIRO DE GRIFERIAS Y ACCESORIOS
El contratista debera retirar, las griferias y accesorios en los bafios existentes.
Se exigira el retiro de las piezas enteras sin producir roturas ni quebraduras y entregar los
mismos a la Inspeccién, que indicara el lugar de su guarda.
DEMOLICION DE CONTRAPISO + CARPETA. -
El contratista debera picar la carpeta y demoler el contrapiso para poder extraer las viejas

instalaciones y recibir las nuevas instalaciones de los futuros sanitarios. -

3. CARPINTERIAS. -

COLOCACION DE DIVISORIOS DE MDF

Para la ejecucién de las divisorias interiores de los locales sanitarios de ambos sexos, el
Contratista debera proveer y colocar las placas de mamparas divisorias de retretes, que seran
ejecutadas de acuerdo a lo que indican los planos. Los materiales a usar seran: para los
divisorios, placas de mdf. de 18mm enchapadas en melanina color gris. Sus cantos seran
cubiertos con cantos de aluminio anodizado natural. Los cafios de estructura de sostén, seran
amurados firmemente a estructura resistente, y seran ejecutados en cafios de aluminio
anodizado natural.

4, ALBANILERIA

CONTRAPISO DE PERLITAS SOBRE LOSA

El contrapiso, de los sanitarios sera removido, se procedera a la ejecucion del nuevo con su
carpeta correspondiente. Las carpetas se ejecutaran sobre el contrapiso perfectamente
nivelados.

Se realizara de hormigén alivianado con perlitas de acuerdo a las reglas del buen arte.

RELLENO DE PASES EN LOSAS

Segun indicaciones en plano se debera completar las losas en pases existentes para
instalaciones en desuso.

Se descubriran los hierros un minimo de 10cm para el empalme de armadura nueva a la
existente. El encofrado sera apuntalado como minimo dos dias para permitir el fraguado de la
mezcla. El hormigdn seréa del tipo H-17 (3:3:1).

CARPETA CEMENTICIA

Se completara el fondo de las placas de piso sobre los sectores indicados como retiro de
puertas, y/o demolicidn, apertura de vanos. Se nivelara con carpeta cementicia para recibir los
umbrales de acceso a cada una de las puertas, dejandolo al mismo nivel de las placas de piso
existentes.

En locales sanitarios el Contratista debera picar la carpeta existente, y ejecutar otra de
cemento, de 3cm de espesor como minimo (tipo 3:1). Previo a ello, debera llanear la superficie
con un mortero de cemento con la incorporacion de un aislante hidréfugo tipo Cerecita o
similar.
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El Contratista debera cuidar el espesor total del solado sanitario, a fin de que el mismo quede
en perfecto nivel de terminacion con respecto al solado de los locales secos que se encuentre
con él.

5. REVOQUES

SE REALIZARAN SOBRE TODAS LAS PAREDES EXISTENTES QUE PRESENTEN
PROBLEMAS DE HUMEDAD, Y EN TODAS LAS SUPERFICIES QUE DERIVEN DE
DEMOLICIONES (RETIRO DE REVESTIMIENTOS O APERTURA DE VANOS). QUEDANDO
INCLUIDO, EN ESTE ITEM, TODAS LAS MOCHETAS QUE SURJAN, EL PICADO Y RETIRO
DE REVOQUES EN MAL ESTADO, PREVIO A LAS REPARACION DE HUMEDADES Y
GRIETAS QUE PUDIERAN PRESENTAR LOS MUROS EXISTENTES.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera y tendran aristas rectas, vivas, rectilineas y aplomadas. Debera cuidarse
especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zécalos, para que al ser aplicados éstos
se adosen perfectamente a la superficie revocada. Las terminaciones en todos los revoques
deberan ser perfectas, totalmente homogéneas, sin manchas, granos, rugosidades, uniones
defectuosas, etc. No deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otras imperfecciones. La terminacion se realizara después que se hayan terminado todas las
instalaciones.

En ningun caso se tolerara un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el
enlucido, ni tendra un espesor minimo de 15 mm en total.

Previamente a la ejecucion de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de
10mm, un mortero adosado con hidréfugo de marca reconocida.

El nuevo revoque fino debera quedar en perfectas condiciones, totalmente homogéneo, sin
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., terminado con un tratamiento de
ljado grueso y fino, dejando una superficie perfecta lista para recibir la pintura.

Se incluye dentro del item, el retiro de toda instalacion eléctrica, ya que la misma se encuentra
deteriorada. La misma sera reemplazada segun las clausulas eléctricas.

Con el fin de evitar remiendos, no se permitira la ejecucién de los enlucidos en ninguna pared
hasta que hayan terminado los trabajos previos de las instalaciones.

INTERIORES:

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5cm de profundidad minima,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1% cm. en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido.
Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros
defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el contratista preparara las muestras que la direccion requiera
hasta lograr su aprobacion.

Se seguiran en todas las indicaciones de los planos, o de la Inspeccion de Obra.

Antes de comenzar el revocado de un local, la empresa verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

Se emplearan para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuacién:
JAHARRO:

BAJO ENLUCIDO A LA CAL:
El mortero estara constituido por:
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a parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

ENLUCIDOS:

A LA CAL:
Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera
de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la direccion de obra. -

El mortero esta constituido por:
1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

GRUESO INTERIOR A LA CAL BAJO REVESTIMIENTOS. -

Se ejecutara en los bafos existente, surgido de la adecuacion sanitaria y retiro de los actuales
azulejos. Esta incluido el picado, todas las reparaciones, tapado de huecos, limpieza. Dichas
tareas, seran la base para recibir las terminaciones de revoque fino.

Se terminara con fratacho de lana, se utilizara arena fina tamizada y se finalizara con agua de
cal.

No se admitiran imperfecciones, debiendo ser las superficies terminadas completamente lisas y
homogéneas. Debera ser perfectamente aplomada la terminacién de su superficie para poder
recibir el revestimiento de placas de porcellanato sobre este.

GRUESO Y FINO INTERIOR A LA CAL.-

Se realizaran en todos los muros interiores donde presente problemas de humedad, previa a su
reparacion. EI mismo sera la base para recibir la terminacién con el revoque fino, por este
motivo no debera presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos;
y las aristas seran totalmente rectas. Sé realizara en todas las superficies que no lleven
revestimientos.

Rigen las generalidades establecidas para revoques, con la aclaracién de que previamente a la
ejecucion de jaharro se aplicara sobre el muro con un espesor no menor de 10mm, un mortero
adosado con hidréfugo de marca reconocida.

6. PROVISION y COLOCACION DE PISOS Y REVESTIMIENTOS

PISOS Y REVESTIMIENTOS DE PORCELLANATO EN SANITARIOS

Se proveera y colocara porcellanato pulido, de bordes rectificados, de la mejor calidad en sus
respectivas clases, sin trozos rotos o afadidos, no podran presentar picaduras y otros defectos,
para su colocacion.

Este debera ser del tipo llva modelo Eco Caves color gris o calidad superior.

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas seran de 1 0 2 mm y se llenaran con pastina para porcellanato de color de acuerdo al
de la pieza. Se sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra muestras de las juntas.

Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de porcellanato a proveer seran de dimensiones grandes, que haya en el mercado
(dimensiones minimas 0,50 x 0,50), decisién que quedara a cargo de la Inspeccién, como asi
también el comienzo a arranque de las mismas (replanteo). -
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Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Seran de medidas parejas, no se admitiran medidas dispares y de diferentes
partidas (color). Los colores deberan ser neutros (gris o claro), seran uniformes y sin vetas.

Se asentaran en pegamento del tipo marca “KLAUKOL o WEBER” o calidad superior, en
proporciones recomendadas por el fabricante.

Previa a la colocacidon del porcellanato, la Contratista debera presentar muestras a la
Inspeccién con el fin de elegir la mas apropiada, respecto a su color, dimensiones y demas
caracteristicas y la factura de compra, demostrando que la compra es de un material de
primera calidad.

Los bordes de los muros se resolveran con cantoneras metalicas de aluminio anodizado, tipo
“L” con el canto de 2mm expuesto y a modo de encuentro entre colocacion de placas ya
existentes y cortes de bordes de muros a colocar.

La Empresa, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable de que todos los
elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspeccién de
Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los planos de locales indican los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en
cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los llevaran el mismo revestimiento del local, si no hay
indicacion en contrario.

La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas, previamente mojadas, con mortero
que tenga: 1 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana.

Las terminaciones de los bordes horizontales y verticales) de las placas de porcellanato o
ceramicos, se haran con piezas metalicas (listeles de acero inoxidable).

Sector a colocar: en el piso y todo el perimetro de muros de los bafios, colocacién a definir por
la inspeccion al momento de realizacion de la obra, hasta una altura aproximada de 2.10 m,
coincidiendo con la altura del dintel de carpinteria (puertas). Esta altura podra ser regulada en
funcion del modulo de las placas de revestimiento que se consigan.

LISTEL METALIICO

Las terminaciones de los bordes horizontales y verticales) de las placas de porcellanato o
ceramicos, se haran con piezas metalicas (listeles de acero inoxidable) siguiendo el orden que
indican los planos.

7. PROVISION y COLOCACION DE CIELORRASOS

7.1 CIELORRASO PVC BLANCO 200X14MM + LANA DE VIDRIO

Corresponde a la totalidad del sector de banos, donde se retird el cielorraso de material
desplegado, ejecutandose en cielorraso plastico del tipo “BOSH 2000” o similar calidad, con un
perfil angulo en todos los perimetros también en PVC y haciendo juego con el cielorraso.

Se ejecutara en cielorraso de 1° piso y planta baja.

8. ADECUACION INSTALACION SANITARIA.

8.1 INSTALACION GENERAL.

Reglamentacion vigente
La reglamentacién vigente sera el Reglamento, Normas y Gréficos para las Instalaciones
Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la Empresa Obras Sanitarias de la Nacion y demas
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normas vigentes. -

Calculos y planos

El Contratista debera verificar la capacidad de descarga cloacal proyectada, y efectuar de ser
necesario las correspondientes modificaciones al proyecto de instalacion, no aceptandose
adicional alguno por dicho concepto una vez adjudicada la obra, asimismo debera presentar los
planos de detalles y modificaciones que fuere menester y el plano Conforme a Obra, que se
ajustara a las instalaciones ejecutadas. El Contratista presentara para su visado por la
Inspeccién de Obra dichos planos, los mismos se dibujaran en AUTOCAD. Se entregaran 2
copias en papel blanco y en un CD-ROM con la documentacion en formato digital.

Presentacion de legajo

El Contratista de la obra debera presentar para su aprobacién ante la inspeccién de obra, el
proyecto definitivo de las instalaciones de acuerdo a las exigencias de la reglamentacién
vigente y respetando como funciones minimas a servir las previstas en los planos de
anteproyectos de licitacion. -

La conduccién de las obras debera ser avalada por un profesional matriculado. -

Respecto al inicio e inspeccion de las obras sanitarias, el Contratista o el matriculado debera
cumplimentar lo exigido por las reglamentaciones vigentes, en forma particular lo atinente a la
imposibilidad de realizar las obras sin la aprobacion parcial del proyecto, el tapado de caferia
sin inspeccion previa, certificacion final de obra. -

Sera condiciéon sin equanon utilizar como material del sistema primario secundario y de
ventilacién, cafio en polipropileno del tipo “DURATOP- IPS” o calidad superior, con sistema de
union mediante O’rins o aros de goma, no del sistema pegado clasico del PVC.

Los sanitarios a modificar corresponden a bafios publicos sector ala Laprida del Palacio de
Justicia de 1°y 2° piso
Para ello se propone:

e Cambio completo de la distribucion de agua, sistema primario y secundario,
conectandose a las canerias de baja existentes y de distribucién de agua.

o Empalmar a CDV existente, previa verificacion de correcto funcionamiento mediante
prueba hidraulica.

o Deberan anularse todas las caferias existentes correspondientes al sistema primario,
secundario y de distribucion de agua, pero respetando dos pautas fundamentales: la
primera de anular el piso completo, pero mantener en correcto funcionamiento la planta
baja tanto para el primario como para la distribucién de agua.

Respecto a la distribucion, se propone el sistema colgante mediante grampas y sostenes
apropiados que garanticen la sustentabilidad, pero no la deformacion del sistema de desagues.
Se debe respetar pendientes y diametros en un todo de acuerdo al reglamento de OSN.

Estas tareas incluiran el recambio con provision y colocacién de nuevas cafierias y accesorios
necesarios para lograr su correcto funcionamiento, no permitiéndose la mezcla de marcas
comerciales entre cafierias y accesorios a emplear.

No esta permitido el arqueo o deformacion de los cafos, y de ser necesarios una adecuacion
en su tendido deberan utilizarse los accesorios que vienen a tal efecto.

Tampoco se permitira el uso de codos con acceso, para lo cual la empresa debera tener en
cuenta los empalmes de caferias solo mediante ramal “Y”

Se efectuard una prueba hidraulica de instalaciones por grupo de sanitarios ya sean de
desaglies como de alimentacion de agua hacia éstos.

El circuito de instalaciones completo debera ser revisado a los efectos de corregir cualquier
inconveniente que se presente de manera de garantizar el correcto funcionamiento para las
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oficinas que ocuparan el edificio. No se podra tapar las instalaciones sin que la inspeccion la
haya corroborado previamente.

Alimentacién de agua:

Se realizara una nueva distribucién de agua interior en los sanitarios, mediante la utilizaciéon de
cafieria de primera marca y calidad con sistema de union bajo termofusion, una por cada grupo
sanitario.

El trabajo comprende la conexién a las bajadas existentes, pero sin afectar las que alimentan
los sanitarios de planta baja, asi como también el de los office situados entre los sanitarios.

Se realizara una nueva alimentacion desde las conexiones de agua existente

Se ramificaran en dos para cada bafo de diametro 32 mm con el fin de alimentar las griferias
de lavatorio en pressmatic,

La distribucion se hara por muro y se reducira de acuerdo a lo que alimenta cada una, solo en
las conexiones flexibles que alimentaran o las griferias o las mochilas de inodoro, con llave de
paso independiente de manera de comandar por sector: las mochilas de inodoro y las canillas
de servicio y de lavabo y mingitorios por otra.

El diametro de distribucién serd en cafio de 25 mm en termofusién a todo el sanitario,
reduciendo solo en las conexiones flexibles que alimentaran o las griferias o las mochilas de
inodoro, con llave de paso independiente de manera de comandar por sector: las mochilas de
inodoro y las canillas de servicio y de lavabo por ofra.

Las llaves de paso a reemplazar seran del tipo FV con accionamiento del tipo 1/4 de vuelta,
con campana.

Las conexiones flexibles seran del tipo “chicote” cromado o bien la empresa presentara
modelos que luego la Inspeccion elegira de los presentados el que considere mas conveniente.
Debera realizarse un ramal exclusivo para la alimentacioén del sistema electronico de descarga
de agua para mingitorio, en diametro segun recomendacion del fabricante del sistema a
instalar.

Desagiie de inodoro y de lavabo:

Se debe realizar la instalacion de desaglies de los lavabos a las piletas de patio abiertas a
excepcion de la que recibe el mingitorio que debera ser cerrada o ciega.

El desaglie de los lavabos se construira, con cafieria de Polipropileno @ 40 mm, hasta las
piletas de patio, la cual se conectara a los inodoros nuevos mediante ramal Y.

Los nuevos inodoros se conectaran a las bajadas de cafierias existentes.

Rejilla:

Provisién y colocacion de rejilla, con posibilidad de cierre y apertura.

Medidas: 13 x 13 cm, en bronce color cromo.

La Conexién de griferias

Todas las conexiones se ejecutaran en material flexible tipo chicote color cromo o calidad
superior debiendo dejar embutido el codo roscado correspondiente.

Los nuevos inodoros se conectaran a las bajadas de cafierias existentes

Los mingitorios deben desaguar a PPT, estando totalmente prohibido el desagiie de ellos
directamente a caferia primaria.

8.2 PROVSION Y COLOCACION ACCESORIOS EN SANITARIO

PROVISION Y COLOCACION DE PERCHA TIPO FV, LINEA CALIFORNIA O
CALIDAD SUPERIOR. 12 (DOCE).

Provisién y colocacion de percha simple.

Material: acero inoxidable

Color: cromo

El contratista debera presentar muestras para su eleccion, con el fin de elegir la mas apropiada
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© Detalles

0166/17 Percha.

® Colores

- @

PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE JABON ACERO INOXIDABLE 4
(CUATRO)

Capacidad en volumen: 900 mL

Material: ABS Blanco

Tipos de jabones aptos: Gel Alcohdlico Jabdn liquido
Tipo de instalacion: De pared

Altura x Ancho: 11 cm x 10.5 cm

PROVISION Y COLOCACION DE PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO ACERO
INOXIDABLE CON TRABA DE SEGURIDAD 12 (DOCE)

Material: acero inox.

Tipo de instalacion: De pared
Capacidad de rollos: 500

Es dispensador de papel higiénico: Si
Con tapa: Si

Con estante para celular: No
Profundidad: 11 cm

PROVISION Y COLOCACION DE DISPENSER DE TOALLAS PAPEL 4 (CUATRO)

Capacidad de rollo: 1 cm
Capacidad de toallas: 250
Material: Plastico

Tipo de sistema: Automatico
Tipo de papel: Intercalado
Tipos de montajes: De pared
Con traba de seguridad: Si

8.3 PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS

Provision y colocacion de inodoro largo con mochila de losa blanca de tipo FERRUM linea
ANDINA o calidad superior 12 (DOCE)

Material: losa sanitaria

Color: blanco

El contratista debera presentar muestras para su eleccion, con el fin de elegir la mas apropiada
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PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE INODOROS 12(DOCE) PARA BANO

Provisién y colocacion de tapas para inodoro, deberan ser de madera laqueada en color
blanco. Seran correspondientes al modelo Ferrum ANDINA

8.4 - PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIO 4 (cuatro) PARA BANO
PUBLICO

Provision y colocacién de mingitorio losa blanca tipo FERRUM linea CLASICA o calidad
superior.

Material: losa sanitaria

Color: blanco

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas apropiada.
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8.5 PROVISION Y COLOCACION 8 (OCHO) BACHAS DE BAJO PONER

Provision y colocacién de bachas de acero brillante redonda 340 mm de diametro tipo
FERRUM, G4106 o calidad superior.

Material: acero inoxidable

Color: brillante

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas apropiada.

A B
G4102 240 100
G4104 300 115

G4106 340 140

8.6 PROVISION Y COLOCACION DE SIFON METALICOS 8(OCHO)

Provision y colocacion de sifones metdlicos para bachas sobre mesadas, seran del tipo FV
0242.01 o calidad superior.

Color: cromo

El contratista debera presentar muestras para su eleccion, con el fin de elegir la mas apropiada.

8.7 - PROVISION COLOCACION DE TODAS LAS GRIFERIAS.
PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIA AUTOMATICA

Provision y colocacion de griteria tipo FV 361 Pressmatic Canilla Automatica para Mesada
8(ocho)

Accionamiento hidromecanico con leve presion manual y Cierre automatico sin intervencion del
usuario, Facil instalacion y mantenimiento. Control de higiene y consumo de agua. Disefio
moderno y resistente.

Color Cromo

Material Metalico

El contratista debera presentar muestras para su eleccién, con el fin de elegir la mas apropiada.
UBICACION: EN SANTIRARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
16



Obra: REMODELACION BANOS 1°y 2° PISO — ALA LAPRIDA
INMUEBLE: EDIFICIO TRIBUNALES - PARANA. -

Localidad: PARANA

Departamento: PARANA

PROVISION Y COLOCACION DE LLAVES DE PASO

Se debera considerar el cambio de todas las griterias accesorias de llaves de paso con
campana. Se colocara una en cada sanitario y en los bafios de hombres una para mingitorios

PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS DE SERVICIO

Las canillas de servicio seran: 6 de Y4 de vuelta, con pico de manguera. Deberan presentarse
modelo a la Inspeccion para su aprobacion previo a su colocacion.

8.9 - PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS

Provisién y colocacion de espejos en el sector de los lavabos, por encima de la misma y hasta
una altura coincidente con el alto de la puerta y de terminacion del porcellanato.

Terminacion de los bordes verticales de los espejos, con perfil de aluminio (platil cromo).

Previa a la colocacién de los mismos, la Contratista debera presentar muestras a la Inspeccién
con el fin de elegir el mas apropiado, respecto a su color, dimensiones y demas caracteristicas.
Dimension aproximada espejo en cada bafio mujeres = 1.60 m lineal x 0.95 m. Aprox.
Dimensién aproximada espejo en cada bafio hombres = 1,60 m lineal x 0.95 m. Aprox.

9. MESADAS DE GRANITO.

Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran
presentar picaduras rifiones coqueras y otros defectos, para su colocacion.

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo,
las juntas en general se llenaran con marmolina o cemento coloreado de acuerdo al color de la
pieza. Se sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra muestras de las juntas.

Todas las superficies cubiertas con granito formaran planos perfectos con las paredes y
columnas a plomo. Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar
cualquier diferencia de espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de granito a proveer seran del tipo gris mara con escallas blancos y grises 0 en su
defecto de calidad superior. La terminacién de las mismas sera pulida. Las mesadas seran de
55 cms de profundidad, preveran el agujero para la colocacion de las bachas y la griferia.
Sobre el apoyo de los muros (fondo y laterales) se colocara una espalda de 20cms de alto. El
frente de la mesada deber4 llevar un frentin de 0.75cms de alto.

Las propuestas que presenten diferencias a la exigida en este pliego seran consideradas como
alternativa. Las empresas en el momento de la presentacién de las ofertas de cotizacion de los
trabajos, deberan presentar las muestras con el que fue considerado el presupuesto del item.
Debera incluir esta muestra el nombre comercial escrito en su anverso sobre una etiqueta.

9.1 - PROVISION Y COLOCACION MESADAS EN BANO.

Las tareas se ejecutaran en los bafios de damas y caballeros. Una mesada para dos bachas en
cada uno de los barios.
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La unién de las placas a 90° en los frentines solicitados, se haran con angulos biselados a 45°
y posteriormente el llenando de las juntas. Las juntas resultantes se ejecutaran con marmolina
o cemento coloreado de acuerdo al color de la pieza. Se sometera a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra muestras de las juntas. Todas las grampas y piezas de metal que fueran
necesarias para la sujecién de las placas, seran galvanizadas y deberan quedar ocultas. La
mesada debera quedar lo suficientemente firme y rigida para soportar su propio peso y apoyo
de objetos o cosas sobre su superficie. El espesor de las placas sera de 2cms.

Se tendra especial cuidado de proteger el trabajo hasta el momento de la aceptacion final del
mismo.

BANOS

Provisién y colocacion mesadas granito gris mara.
Con z6calos 0.75 cms lateral y fondo con frentin 20 cm
Prof.: 55 cm

Largo1.35 mts en cada bafo de mujeres

Largo: 1.45 mts en cada bafio de hombres

Las medidas son aproximadas, se deberan constatar en obra.

10. PINTURAS. -

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se prepararan corrigiendo los
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, cielorrasos y paneteria.

Todas las paredes que deban ser repintadas seran lijadas y cepilladas corrigiéndose las
imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el uso de
pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

Previo a todo tratamiento se debera proceder a dar un lavado con agua e hipoclorito de sodio o
producto que garantice la eliminacion de hongos en proporcion adecuada (segun
recomendaciones del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las mismas
con un buen lijado de la superficie, caso contrario se debera retirar en su totalidad para
proceder a aplicar una mano de imprimacion de manera de unificar las zonas de distintas
absorciones, antes de proceder a pintar.

10.1 AL LATEX PARA INTERIORES.

Corresponde a todo el sector trabajado, indicado en el Plano “Pintura”, es decir en todos los
muros existentes y en toda la tabiqueria nueva.

En todos los muros existentes y nuevos, previa preparacion e imprimacion de la superficie se
aplicaran las manos de pintura al latex para interiores de primera calidad - Marca: ALBA,
color: cédigo 9193 — de manera de garantizar la terminacién y acabado perfecto.

10.2 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS.

Corresponde a la pintura sobre marcos de chapa de 4 puertas placas de ingreso a bafios y
bandeja pasa cables en B° de hombres. Previa preparacion de las superficies se aplicaran las
manos de convertidor de 6xido simultaneo metalico de primera calidad, tipo “VENIER” o calidad
superior, en color a aprobar por la Inspeccion.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y libre de polvo.
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Luego de la preparacion de la superficie se aplicaran las manos de pintura al esmalte sintético
de primera calidad, tipo “SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o calidad superior, de manera de
garantizar la terminacion y acabado homogéneo.

Se aplicara la pintura a pincel y/o rodillo, diluyendo con aguarras mineral hasta un maximo de
10 %. A soplete es conveniente diluir con aguarras agregando hasta lograr la viscosidad
adecuada al equipo.

La ultima mano sera aplicada de forma obligatoria a soplete, y debera ser aprobada por la
inspeccion de obra.

El color a utilizar sera blanco satinado para las aberturas y el de bandeja pasa cable se
coordinara con inspeccion.

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las mismas
con un buen lijado de la superficie, caso contrario se debera retirar en su totalidad para
proceder a aplicar una mano de imprimacién de manera de unificar las zonas de distinta
absorcion, antes de proceder a pintar.

En el caso particular de restos de pintura al esmalte sintético, se deberd lijar previamente y si la
zona presenta desprendimientos se debera proceder al retiro completo de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias de pintura al esmalte sintético previo convertidor de oxido o
bien el sistema 2 en 1 0 3 en 1 del tipo TRIMAX VENIER o calidad superior, hasta garantizar un
acabado homogéneo, que especificamente aprobara la Inspeccion al momento de iniciarse los
trabajos.

10.3 BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA. -

En las puertas placas existentes, de ingreso a los bafios, se lijara la totalidad de su superficie
con lija fina preparando la superficie para el tratamiento de pintura. Posteriormente se
prepararan corrigiendo las imperfecciones, si las tuviera, con masilla y luego sera pintada con
las manos necesarias de barniz de primera calidad terminacién satinada, tipo ALBA o calidad
superior, de tono a definir por la Inspeccion, previa barniceta y/o tapaporos, que garanticen un
acabado homogéneo.

11. ADECUACION ELECTRICA. -

Sera excluyente que el instalador electricista y ejecutor de las tareas de instalacion
eléctrica sea ingeniero o técnico electricista, electromecanico y/o electrénico, con
matricula al dia en la municipalidad de Parana.

Considerar el retiro y/o corrimiento de toda la instalacién eléctrica y cableados existentes en
Hesuso por la nueva instalacion.

INSTALACION ELECTRICA
BANOS 12 - 2° PISO
- Provisién y colocacién de caferias embutidas tipo Electrosystem de 20 [mmZ2],
cableado completo e instalacién de llaves de encendido y tomacorrientes tomando de
lineas existentes, segun plano adjunto.
- Provisidon y colocacion de cajas de embutir tipo Electrosystem para centros,
tomacorrientes, llaves, segun plano adjunto.
- Cableado de todas las bocas de alimentacion eléctrica para centros de iluminacion y
llaves de encendidos, segun plano adjunto.
- Provisién y colocacién de todas las llaves y tomacorrientes, los mismos deberan ser del
tipo JELUZ Platinum color blanco.
- Retiro de todos los artefactos, teclas y demas existentes que son reemplazados,
deberan ser entregados donde la inspeccién lo determine.
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- Provision y colocacion de ventilador de pared 20” con palas metalicas tipo Axel o
superior calidad.

- Se debera considerar desde instalacion existente y al pie del ventilador de pared
existente en 22 piso, una tecla que funcionara de encendido del mismo. (ver plano
adjunto).

AxeL

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Trabajos incluidos

Se incluyen en este apartado los trabajos que a continuacién se indican, contenidos en los
Planos de Electricidad:

Los artefactos indicados en plano, se deberan colocarlos completos (luz fria) segun plano
adjunto.

Generalidades

Los trabajos se ejecutaran estrictamente de conformidad con las especificaciones.

El Contratista debera instalar todos aquellos elementos o partes que sean necesarios para el
correcto funcionamiento de los artefactos, aunque no figuren en los planos ni se mencionen en
estas especificaciones.

Pruebas

El Contratista debera ejecutar oportunamente, las pruebas de funcionamiento necesarias antes
de su instalacion y que garanticen su perfecto estado.

La realizacion de tales ensayos, no exime al Contratista de su plena responsabilidad y garantia
por los trabajos que ejecute.

Trabajos conforme a su fin

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, esto es, garantizando las
caracteristicas indicadas en estas especificaciones y su correcta colocacién. La reubicacion de
los mismos no dara lugar a la Contratista a reclamo alguno de adicional o mayores costos.

ARTEFACTO

Panel led redondo de embutir de 12 W tipo LUCCIOLA o superior calidad
Luminaria fabricada en aleacion de aluminio color blanco.

Luz Fria - temperatura de luz: 6000°K, segun plano adjunto. Cant. 20 (veinte)

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
20



Obra: REMODELACION BANOS 1°y 2° PISO — ALA LAPRIDA
INMUEBLE: EDIFICIO TRIBUNALES - PARANA. -

Localidad: PARANA

Departamento: PARANA

1. Los planos que entrega Direccion de Arquitectura Judicial del S.T.J.E.R., muestran de una
manera esquematica el recorrido de lineas de alimentacion, primarias y secundarias, ubicacion
de tableros, cuadros indicadores, bocas de luz, tomacorrientes, llaves, pulsadores, timbre, etc.
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los reglamentos municipales, de Agua y Energia Eléctrica del Estado
de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo momento
las reglas del arte.

Ademas, queda establecido que Direccion de Arquitectura Judicial del S.T.J.E.R., a través de
su inspector de obra, considera a buen juicio el cambio de ubicacién de cualquier parte
integrante de dichas instalaciones eléctricas, el contratista esta obligado a realizarlas sin que
por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional al respecto.

2. - PLANO CONFORME A OBRA: Una vez terminada la instalacion eléctrica y antes del
pedido de recepcion provisoria, el contratista hara confeccionar por cuenta propia los planos
conforme a obra que entregara a Direccion de Arquitectura Judicial del S.T.J.E.R.

Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacion del
Inspector. Si los planos fueran observados no se realizara la recepcion provisoria hasta tanto
no se realice la correspondiente correccion.

3.-MUESTRA DE MATERIALES: Con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos el Contratista
debera presentar a consideracion de la Direccion de Arquitectura Judicial y con el objeto de
obtener su aprobacion, muestra de cada uno y de todos los materiales a utilizar para la
instalacion eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM con sus correspondientes sellos
identificatorios.

Los conductores seran de la seccibn que se especifique en plano.
4. -CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Toda la instalaciéon de cafieria, cable canal y/o
bandeja existentes o nuevas, debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor
normalizado y conectada a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante
terminal indentados y tornillo para chapa.

5-AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES: Todas las uniones y empalmes de los
conductores seran aisladas mediante envolturas sucesivas de cinta de plastico y tela
respectivamente.

6.-SENALIZACION DE FASE: En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de
linea principal, cada una de las fases seran indicadas con los colores rojo, amarillo y verde,
quedando el color celeste para individualizar el neutro de la instalacién y el verde con linea
amarilla para el conductor de puesta a tierra.

7.-TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran
ejecutados por mano de obra especializada. Las obras deberan entregarse en perfecto estado
de funcionamiento y terminacion.

Queda claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de
canaletas, reposicion de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla
cemento-arena, terminacion de trabajos con tratamiento de pinturas y todo trabajo
necesario para completar la obra.
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Aclaracion: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria
son aproximadas.

12. VARIOS. -

RECUBRIMIENTO CANERIAS METALICAS PASACABLES

Se debera pintar y /o recubrir caferias pasacables de chapa existentes en cada bafio.

13. AYUDA DE GREMIOS. -

El oferente debera considerar todos los revoques necesarios y picados de muros para
instalaciones como “ayuda de gremios”. Este item incluye a las instalaciones sanitarias,
eléctricas, gas, colocacién de carpinterias, etc., cuyo costo debera estar incluido en los
respectivos items, y que a los efectos de cubrir todas las tareas extras para ejecutar cada item
correspondiente se ajusta

Con el fin de evitar remiendos no se permitira la ejecucion de los enlucidos en ninguna pared
hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que pudiera afectar
a la ejecucioén de las obras debera ser corrida donde la Inspeccion indique con el objeto de no
interferir con el avance de la obra.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta el lugar de
colocacién de los mismos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Estos trabajos se haran de acuerdo a las reglas del buen arte de la construccion, bajo la
supervision de la Inspeccion, la que verificara el cumplimiento de lo antedicho rechazando
aquellos trabajos mal ejecutados.

El Contratista debera prever la realizacion de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacién, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios
para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracion: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la
planimetria son aproximadas.
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